

新しい公共支援事業に関する都道府県の実績報告（平成 23 年度）

1. 実施状況

1. 「NPO等の活動基盤のための支援事業、寄附募集支援事業、融資利用の円滑化のための支援事業」及び「共通事務に関する事業」の一部について

(1) 委託実施

NPO等の活動基盤のための支援事業、寄附募集支援事業、融資利用の円滑化のための支援事業のうち、①融資利用円滑化支援事業、②中間支援組織活動基盤強化促進事業、③NPO等活動基盤強化ステップアップ事業、④寄附環境整備支援事業及び「共通事務に関する事業」の⑤地域貢献活動参加促進事業、⑥地域協働ネットワークづくり応援事業、⑦協働推進フォーラム開催事業、⑧情報公開促進事業の取組みについては、一括してプロポーザル方式により委託することとして、5月～6月にかけて募集した結果、応募が2件あった。7月に開催した運営員会第1回選定部会において委託先が選定され、具体的企画案の協議を経て、8月に委託契約を締結した。

具体的取り組みとしては、下記のとおり。

事業名	内容
融資利用円滑化支援事業	○金融機関への聞き取り調査等 ○事業計画書、資金計画フォーマットの検討 ○ソーシャルファイナンス講座 1回開催[参加者 17名]
中間支援活動基盤強化促進事業	○中間支援活動研究会 5回開催[参加者 59名] ○改正NPO法説明会・新寄附税制愛媛学習会[参加者 40名] ○中間支援組織の調査研究の実施 ○中間支援組織ミニフォーラム開催[参加者 30名]
NPO等活動基盤強化ステップアップ事業	○組織運営に関する講座6回開催[223名] ○人材育成に関する講座6回開催[100名] ○専門家派遣 4団体9回
寄附環境整備支援事業	○寄附環境に関するアンケート調査実施 ○事例調査 ○寄附者とNPO等マッチング2回開催[35名] ○ファンドレイザー養成講座1回開催[10名]
地域貢献活動参加促進事業	○CSR活動普及セミナー3回開催[参加者 79名] ○CSR促進セミナー1回開催[参加者 22名] ○CSRラウンドテーブル開催1回[8名] ○CSRパンフレットの作成
地域協働ネットワークづくり応援事業	○協働ネットワーク化支援 8回実施[29名] ○地域応援セミナーとうよ開催[450名] ○報告書の作成
協働推進フォーラム開催事業	○なんよ協働推進フォーラム開催[参加者 300名] ○報告書の作成
情報公開促進事業	○NPO法人情報公開に関するアンケート調査 ○NPO会計基準勉強会 3回開催[81名] ○NPO法人会計基準協議会開催[26名]

※ 委託事業の実施に当たっての総合調整、進行管理、検証、全国情報収集等を行なうための協議体(CCコンソーシアム)を組織している。

(2) 直接実施事業

NPO等の活動基盤のための支援事業のうち、中間支援組織化応援事業では、6月に「協働による地域社会づくりセミナー」を開催するとともに、地域づくり支援組織設立に向けたワークショップや講演会を実施した。

中間支援組織化応援事業	○協働による地域社会づくりセミナー 3回開催[103名] ○ワークショップ 6回開催[94名] ○講演会開催[24名]
-------------	---

また、NPO等つなぎ融資利子補給事業を実施し、融資を受けたNPO法人に対して、期間中の利子相当額の支援を実施した。(1件)

2 新しい公共の場づくりのためのモデル事業

(1) NPO等支援重点化枠

地域課題解決活動創出支援事業のうち、県モデル事業については、プロポーザル方式により委託することとして、5月～6月にかけて募集した結果、応募が3件あった。7月に開催した運営委員会の事業の選定部会において委託先が選定され、具体的企画案の協議を経て、8月に委託契約締結。

担い手養成講座を実施するためカリキュラム作成等を行い、公募のうえ、10団体に対して、12月から3月まで担い手養成講座を実施し、支援対象となる3団体を選定した。

また、市町モデル事業のうち、3事業をNPO等支援重点化枠として採択した。

市町モデル事業については、地域課題解決に向けたモデル的な事業について、1次募集19件のうち14件を採択、2次募集21件のうち12件(1件辞退)、3次募集9件のうち5件が採択され、30事業が採択され、23年度には16事業を実施している。

3 共通事務に関する事業(運営委員会)について

(1) 運営委員会の運営

- ①名称 愛媛県新しい公共支援事業運営委員会
- ②設置 平成23年4月14日
- ③委員数 10名
- ④構成 学識経験者、中間支援組織、NPO等2名、企業経済団体、会計専門家、金融関係者、一般市民、市町、県
- ⑤開催状況
運営委員会(第1回):平成23年4月27日(基本方針、事業計画等の検討)
選定部会(第1回):平成23年7月15日(活動基盤強化等支援事業等の選定)
選定部会(第2回):平成23年7月28日(市町モデル事業の選定)
選定部会(第3回):平成23年11月11日(市町モデル事業の選定)
運営委員会(第2回):平成23年11月21日(進捗状況報告等)
運営委員会(第3回):平成23年12月22日(上半期の実績報告、事業評価、つなぎ融資利子補給事業の選定)
運営委員会(第4回):平成23年2月8日(現地視察)
選定部会(第4回):平成24年3月16日(活動基盤強化等支援事業等の選定)

(2) 連絡調整会議への参加

平成23年6月9日(2名)、平成24年1月17日(1名)

(3) 嘱託職員の採用

5月から協働コーディネーターとして嘱託職員を1名採用した。

2. 成果目標の達成状況

- | | |
|---------------------|------------|
| 1 県のHPでのNPO法人の情報開示率 | |
| 最終目標 100% | 23年度実績 93% |
| 2 支援対象となるNPO等の情報開示率 | |

	最終目標 100% 23年度実績 - (作業中)
3	中間支援組織化応援事業など本事業への参加人数 最終目標 1800人 23年度実績 1,730人 (達成率96%)
4	NPO法人会計基準を導入したNPO法人割合 最終目標 10% 23年度実績 -% (作業中)
5	あったか愛媛NPO応援基金への寄付者(団体)数(延べ) 最終目標 80 23年度実績 36 (達成率45%)
6	NPO等への融資を実施する金融機関数 最終目標 4 23年度実績 2 (達成率50%)
7	つなぎ融資への利子補給事業により支援を受けた支援対象者による評価平均点数 最終目標 4点 23年度実績 4点 (達成率100%)
8	南予地域における中間支援組織の設立数 最終目標 1団体以上 23年度実績 0
9	地域課題解決活動創出支援事業でのNPO等の新たな起業数(新たな事業展開数) 最終目標 5団体 23年度実績 0
10	地域課題解決活動創出支援事業に主体的に参加した団体数 最終目標 事業採択件数×5以上 23年度実績 68 (16事業×5=80 達成率85%)

3. 全体評価

平成23年度上半期は、各事業の公募、選定等が主な取り組みとなったが、23年度下半期には、各事業ともほぼ計画どおり進捗している。

NPO等活動基盤強化支援事業においては、各種講座の実施や専門家派遣などを行い、多数のNPO関係者や県民の参加を得ることができた。

また、地域課題解決活動創出支援事業の市町モデル事業については、地域の関心も高く、49件の応募があり、30件を採択し23年度末で16事業を実施しており、各地での取組みが新聞報道等でも取り上げられるなど、積極的な活動が行われている。

引き続き、引き続き委託事業者や中間支援組織、関係団体等と連携し、事業効果が最大限に発揮されるよう各取り組みを適切に進めることで、県内の「新しい公共」の拡大と定着を図って参りたい。

評価ランク	<input type="checkbox"/> S : 特に優れた成果が得られた <input type="checkbox"/> A : 優れた成果が得られた <input checked="" type="checkbox"/> B : 一定の成果が得られた <input type="checkbox"/> C : 限定的であるが成果が得られた <input type="checkbox"/> D : 成果が得られなかった (該当する評価にレを付けてください。)
-------	--

4. 個別実績報告の総括表

① 新しい公共支援事業（③を除く）

業務名 ※1	委託した場合は受託した団体等名	種別 ※2	自己評価
融資利用円滑化支援事業	社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会	融	B
中間支援組織活動基盤強化促進事業	〃	基	B
NPO等活動基盤強化ステップアップ事業	〃	基	B
中間支援組織化応援事業		基	B
寄附環境整備支援事業	社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会	附	B
NPO等つなぎ融資利子補給事業		利	A
地域貢献活動参加促進事業	社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会	他	B
地域協働ネットワークづくり応援事業	〃	他	B
協働推進フォーラム開催事業	〃	他	B
情報公開促進事業	〃	他	B

※1 プロポーザル方式の発注を行ったものには“[提案方式導入]”、派遣専門家等の実績・評価を公表しているものには“[派遣評価公表]”、支援対象者の数や満足度が委託費の支払いに反映できる仕組みを導入しているものには“[満足度反映]”と記載してください。

※2 「種別」欄には、活動基盤整備支援に関連するものは「基」、寄附募集支援に関連するものは「附」、融資円滑化支援に関連するものは「資」、利子補給に関連するものは「利」、その他に関連するものは「他」と記載してください。（複数回答可）

② 支援対象者

事業名	団体・組織等名	種別 ※3	自己評価
NPO等活動基盤ステップアップ事業	NPO法人ワークライフコラボ	基	A
〃	八幡浜元気プロジェクト	基	C
〃	NPO法人えひめ障害者ヘルパーセンター	基	A
NPO等活動基盤ステップアップ事業	四国中央市社会福祉協議会	基	A
NPO等つなぎ融資利子補給事業	NPO法人ラ・ファミリエ	利	A

※3 「種別」欄には、活動基盤整備支援に関連するものは「基」、寄附募集支援に関連するものは「附」、融資円滑化支援に関連するものは「資」、利子補給に関連するものは「利」と記載してください。（複数回答可）

③ モデル事業

事業名	団体・組織等名	分類 ※4	自己評価
地域課題解決活動創出支援事業（県モデル事業）	愛媛県／財団法人えひめ産業振興財団等	重	C
大学との連携による福祉の地域力を高める事業	松山市／桑原地区まちづくり協議会等	般	S
ほりえ港にぎわい再生事業	松山市／堀江地区まちづくりコミュニティ会議等	般	S

子育て情報パッケージ事業	今治市／今治ママ★コレ等	般	B
配偶者暴力相談支援センター設置に向けての支援体制充実事業	新居浜市／新居浜ほっとねっと(N)等	重	B
青色回転灯装着車両(青パト)による安心安全な地域づくり事業	大洲市／大洲市少年補導委員会等	般	A
ふるさとの未来開拓『3D。(さんどう)』プロジェクト	伊予市／住民自治されだに等	般	B
新たなツーリズムによる人の集まる場所創出プロジェクト in 下灘	伊予市／JR下灘駅フィールドミュージアム運営委員会	重	S
地域で生産される野菜の規格外品の販売と地元特産品の開発事業	西予市／川津南やちみる会等	般	A
地域木材有効活用事業	西予市／遊子川地域活性化プロジェクトチーム	般	B
市内ネットワークを活かした地域公共交通の改善・利用促進事業	東温市／東温市地域公共交通活性化協議会等	般	B
障害者就労モデルづくり事業～上島で育ち働き暮らしていくために～	上島町／上島ポップコーンの会(N)等	般	B
しまLABO～地域と学校の連携による地域課題解決モデル～	上島町／しまの大学(N)等	般	B
畑野川「花夢の里づくり」事業	久万高原町／畑野川の里づくりグループ	般	A
パートナーシップ組織が次世代へつなぐ持続可能なエコロジータウン内子	内子町／環境NPOサン・ラブ(N)等	般	B
やちみるかな!?プロジェクト～中山間地域の文化・文化財を活用した新たな取り組み～	鬼北町／明星ヶ丘いきいき会	般	A
新しい公共による環境教育・学習の推進と環境意識の醸成	愛南町／環境NPOあいネットワーク(N)等	般	B

※4 「分類」欄には、新しい公共の場づくりのためのモデル事業のうち、一般枠の事業は「般」、NPO支援重点化枠の事業は「重」、社会イノベーションの推進のためのモデル事業については「イ」と記載してください。